Cronograma do Projeto SCAE

	ANO
	Meta
	Etapa/ Fase
	Especificação
	Indicador Físico
	Período de Execução

	
	
	
	
	Unidade Medida
	Qtde
	Início
	Término

	2006
	1
	Definições

	
	
	1
	Definição de uma forma de representação de conhecimento (palavras, termos compostos, sentenças, etc) interna ao sistema
	relatório
	1
	Dez/06
	Jun/07

	
	
	2
	Definição da estrutura de dados do dicionário eletrônico interno ao sistema
	relatório
	1
	Dez/06
	Jun/07

	
	
	3
	Definição da estrutura de dados da tabela CNAE-Fiscal interna ao sistema
	relatório
	1
	Dez/06
	Jun/07

	
	2
	Desenvolvimento - Fase 1

	
	
	1
	Desenvolvimento de mecanismo de extração atividades econômicas no formato interno ao sistema de contratos sociais ou de descrição de atividades econômicas
	código
	1
	Dez/06
	Jul/07

	
	
	2
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes neurais artificiais
	código
	1
	Dez/06
	Jul/07

	
	
	3
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em Latent Semantic Indexing
	código
	1
	Dez/06
	jul/07

	2007
	1
	Desenvolvimento - Fase 2

	
	
	1
	Desenvolvimento de mecanismo de extração atividades econômicas no formato interno ao sistema de contratos sociais ou de descrição de atividades econômicas
	código
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	
	2
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes neurais artificiais
	código
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	
	3
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes Bayesianas
	código
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	
	4
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em Latent Semantic Indexing
	código
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	
	5
	Desenvolvimento de mecanismo de composição dos resultados da codificação através de neurais artificiais, redes Bayesianas e Latent Semantic Indexing em uma única codificação, mais robusta
	código
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	2
	Implementação do Protótipo - Fase 1

	
	
	1
	Implementação de protótipo do SCAE-Fiscal
	código
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	3
	Avaliação - Fase 1

	
	
	1
	Criação de benchmarking para realização de comparações entre os métodos
	base de dados
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	
	2
	Avaliação estatística dos mecanismos de codificação desenvolvidos
	relatório
	1
	Ago/07
	Abr/08

	
	4
	Acompanhamento e Documentação - Fase 1

	
	
	1
	Realização de seminários de acompanhamento e avaliação
	seminário
	2
	Ago/07
	Abr/08

	
	
	2
	Elaboração patentes e artigos científicos associados aos resultados alcançados com o projeto
	documento
	2
	Ago/07
	Abr/08

	2008
	1
	Desenvolvimento - Fase 3

	
	
	1
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes neurais artificiais
	código
	1
	Mai/08
	Jul/08

	
	
	2
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes Bayesianas
	código
	1
	Mai/08
	Jul/08

	
	
	3
	Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em Latent Semantic Indexing
	código
	1
	Mai/08
	Jul/08

	
	
	4
	Desenvolvimento de mecanismo de composição dos resultados da codificação através de neurais artificiais, redes Bayesianas e Latent Semantic Indexing em uma única codificação, mais robusta
	código
	1
	Mai/08
	Jul/08

	
	2
	Implementação do Protótipo - Fase 2

	
	
	1
	Implementação de protótipo do SCAE-Fiscal
	código
	1
	Ago/08
	Mai/09

	
	3
	Avaliação - Fase 2

	
	
	1
	Criação de benchmarking para realização de comparações entre os métodos
	base de dados
	1
	Ago/08
	Mai/09

	
	
	2
	Avaliação estatística dos mecanismos de codificação desenvolvidos
	relatório
	1
	Ago/08
	Mai/09

	
	4
	Acompanhamento e Documentação - Fase 2

	
	
	1
	Realização de seminários de acompanhamento e avaliação
	seminário
	2
	Ago/08
	Mai/09

	
	
	2
	Elaboração patentes e artigos científicos associados aos resultados alcançados com o projeto
	documento
	3
	Ago/08
	Mai/09


